

Piła: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 630341-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 50055949-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Krajowy numer identyfikacyjny 30116973700000, ul. ul. Bydgoska 21, 64920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 351 17 50, e-mail sb@cdn.pila.pl, faks 67 352 70 16.

Adres strony internetowej (url): www.bip.cdn.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

CDN.3211.52018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-malarskich i robót naprawczych po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. W zakres prac wchodzi m.in. - zabezpieczenie podłóg folią malarską, - zmywanie powierzchni gładkich i skośnych ścian, - usunięcie starej farby olejnej, - tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie, ściany, podłogi z tynku, - tynki 1-warstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku, - dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową, z przygotowaniem powierzchni ścian, - dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych pokrytych farbą akrylową lakierem poliuretanowym (powierzchnia zmywalna) do wys. 1,5 m, - dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni.

II.4) Główny kod CPV: 45442100-2

Dodatkowe kody CPV:

45410000-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

2018-12-14

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

20/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

konieczność wykonania robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności z dn. 6.11.2018 r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

zmiana wynagrodzenia spowodowana koniecznością wykonania robót dodatkowych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Przyczyną zmian w umowie jest konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z protokołem konieczności z dn. 6.11.2018 r.

Wynagrodzenie wzrosło o kwotę 18772,58 PLN brutto. Zmiany były przewidziane w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: